

SG

SILVANO GOIS

Gestor de Operações e Negócios Orientado a Dados

<https://www.silvaniogois.com.br>

e-mail: sg@silvaniogois.com.br

VISÃO ESTRATÉGICA

Objetivo: Mostrar a "saúde" dos projetos em um único olhar.

Visão Estratégica

Custo e EVM

Produtividade e Recursos

Riscos e Previsão

Filtro por Ano

2025

2026

Filtro por Nome da Obra

Todos

Valor Agregado Total (EV)

\$5,30 Mi

Custo Total do Orçamento (BAC) - Evita duplicação por mês

\$5,30 Mi

Índice de Desempenho de Custo (CPI) - >1 = bom

0,96

Dias de Atraso Acumulado (último mês)

13

Filtro por Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Curva S – Físico vs Financeiro

● Média de Avanco_Fisico_Acum_Perc

● Média de Avanco_Financ_Acum_Perc

Month	Média de Avanco_Fisico_Acum_Perc	Média de Avanco_Financ_Acum_Perc
nov 2025	4,50	4,50
dez 2025	10,50	10,50
jan 2026	25,50	25,50
fev 2026	40,50	35,50
mar 2026	55,50	50,50
abr 2026	65,50	60,50
mai 2026	75,50	70,50
jun 2026	85,50	80,50
jul 2026	90,50	85,50
ago 2026	95,50	90,50
set 2026	100,00	100,00

Resumo por Obra

Nome_Obra	Etapa	Avanco_Fisico_Acum_Perc	CPI
Galpão Logístico ABC	Acabamento	90,00%	0,93
Galpão Logístico ABC	Estrutura	70,00%	0,93
Galpão Logístico ABC	Finalização	100,00%	0,95
Galpão Logístico ABC	Fundação	30,00%	0,93
Residencial Jardim Sul	Acabamento	95,00%	0,95
Residencial Jardim Sul	Estrutura	70,00%	0,94
Residencial Jardim Sul	Finalização	100,00%	0,96
Residencial Jardim Sul	Fundação	25,00%	0,92
Total		100,00%	0,94

Insights

Média de Avanco_Financ_Acum_Perc (aumento de 2.122,22%) e Média de Avanco_Fisico_Acum_Perc (aumento de 1.566,67%) aumentaram em tendência entre sábado, novembro 1, 2025 e terça-feira, setembro 1, 2026.

Em todas as métricas, Média de Avanco_Financ_Acum_Perc teve a tendência recente mais interessante e começou a criar tendências em sábado, novembro 1, 2025, subindo em 2.122,22% (95,50) em 10 months.

Média de Avanco_Financ_Acum_Perc saltou de 4,50 para 100 durante a inclinação mais acentuada entre sábado, novembro 1, 2025 e terça-feira, setembro 1, 2026.

Filtro por Nome da
Obra

Todos

Filtro por Ano | Mês


Todos

Previsão Final (EAC) - EAC_Projetado_Total vs BAC_Total


5,50 Mi

\$5,30 Mi

Evolução do CPI e SPI



Variação do Custo (BAC -> EAC)




Insights

CPI aumentou em tendência (aumento de 2,48%), enquanto SPI (diminuição de 15,87%) caiu em tendência entre sábado, novembro 1, 2025 e terça-feira, setembro 1, 2026.

CPI iniciou a tendência de quarta-feira, abril 1, 2026, subindo em 2,86% (0,03) em 5 months.

CPI saltou de 0,94 para 0,96 durante a inclinação mais acentuada entre quarta-feira, abril 1, 2026 e terça-feira, setembro 1, 2026.

Composição do Custo Real (MO vs MP)



Detalhamento Mensal

Ano	Mês	AC_Total	EV_Total	CV	CPI
2026	setembro	\$5.500.000	\$5.300.000,00	(\$200.000)	0,96
2026	agosto	\$5.370.000	\$5.119.000,00	(\$251.000)	0,95
2026	julho	\$5.180.000	\$4.910.000,00	(\$270.000)	0,95
2026	junho	\$4.930.000	\$4.645.000,00	(\$285.000)	0,94
2026	março	\$3.230.000	\$3.040.000,00	(\$190.000)	0,94
2025	novembro	\$335.000	\$315.000,00	(\$20.000)	0,94
2026	maio	\$4.520.000	\$4.240.000,00	(\$280.000)	0,94
2026	abril	\$3.960.000	\$3.710.000,00	(\$250.000)	0,94
2025	dezembro	\$700.000	\$655.000,00	(\$45.000)	0,94
2026	janeiro	\$1.560.000	\$1.450.000,00	(\$110.000)	0,93
2026	fevereiro	\$2.420.000	\$2.245.000,00	(\$175.000)	0,93
Total		\$5.500.000	\$5.300.000,00	(\$2.076.000)	0,96

Filtro por Ano | Mês

Todos

Filtro por Nome da Obra

Todos


Absenteísmo Medio

2,61

Produtividade vs Horas Trabalhadas

Soma de HH_Trabalhadas

Prod_Media_m2_dia




Perda de Materiais por Etapa

Fundação

Estrutura

Acabamento

Finalização



Insights

Soma de HH_Trabalhadas (diminuição de 9,76%) e Prod_Media_m2_dia (diminuição de 8,20%) caíram em tendência entre sábado, novembro 1, 2025 e terça-feira, setembro 1, 2026.

Em todas as métricas, Prod_Media_m2_dia teve a tendência recente mais interessante e começou a cair em sexta-feira, maio 1, 2026, caindo de 24,32% (4,50) em 4 months.

Prod_Media_m2_dia caiu de 18,50 para 14 durante a queda mais acentuada entre sexta-feira, maio 1, 2026 e terça-feira, setembro 1, 2026.

Fundação teve o maior Absenteísmo_Media_Final (0,3%) e Taxa_Acidentes_por_100 (2,67).

Fundação teve o maior Média de Perdas_Perc em 4,72, seguido por Estrutura, Acabamento e Finalização.


Absenteísmo vs Acidentes

Acabamento

Estrutura

Finalização

Fundação



Filtro por Ano | Mês

Todos

Filtro por Nome da Obra

Todos

Data Projetada de Término (última)

Último Data_Termino_Projetada

terça-feira, 15 de dezembro de 2026

Último Data_Termino_Prevista

sábado, 31 de outubro de 2026

Status do Projeto

Alerta de Custo

Tabela de Alertas (RAG)

Nome_Obra	CPI	SPI	Média de Perdas_Perc
Galpão Logístico ABC	0,94	1,02	3,55
Residencial Jardim Sul	0,95	1,03	2,55
Total	0,94	1,02	3,05

Score de Riscos por Etapas

Etapa	Score_Risco_Etapa
Fundação	56
Estrutura	49
Acabamento	37
Finalização	19

Insights

Soma de Dias_Atraso_Acum aumentaram em tendência, resultando em um aumento de 550,00% entre sábado, novembro 1, 2025 e terça-feira, setembro 1, 2026.

Soma de Dias_Atraso_Acum iniciou a tendência de domingo, fevereiro 1, 2026, subindo em 30,00% (3) em 7 months.

Soma de Dias_Atraso_Acum saltou de 2 para 7 durante a inclinação mais acentuada entre sábado, novembro 1, 2025 e quinta-feira, janeiro 1, 2026.

Em 56, Fundação teve o maior Score_Risco_Etapa e foi 197,92% maior do que Finalização, que teve o menor Score_Risco_Etapa em 19.

Fundação teve o maior Score_Risco_Etapa em 56, seguido por Estrutura, Acabamento e Finalização.

Em todos os 4 Etapa, Score_Risco_Etapa variou de 19 para 56.

Impacto da Chuva na Produtividade

Obra	Chuva_Acumulada_mm	Produtividade_m2_dia
Galpão Logístico ABC	0	15
Galpão Logístico ABC	5	16
Galpão Logístico ABC	10	17
Galpão Logístico ABC	15	18
Galpão Logístico ABC	20	19
Galpão Logístico ABC	50	20
Galpão Logístico ABC	80	21
Galpão Logístico ABC	110	17
Galpão Logístico ABC	140	20
Galpão Logístico ABC	190	18
Galpão Logístico ABC	230	19
Residencial Jardim Sul	0	12
Residencial Jardim Sul	5	13
Residencial Jardim Sul	10	14
Residencial Jardim Sul	15	15
Residencial Jardim Sul	30	18
Residencial Jardim Sul	45	17
Residencial Jardim Sul	90	15
Residencial Jardim Sul	120	13
Residencial Jardim Sul	180	14
Residencial Jardim Sul	210	15

Projeção de Dias de Atraso